
Oktober 2017 Der kan ske ændringer undervejsRækkefølge kloakering af kolonihaver

Navn

Etape 

kloakering

Forslag til 

rækkefølge 

kloakering

Nuværende 

plan

Ny plan-okt. 

2017 Ejer

Antal 

haver    

Haveforening Sølyst Etape I 1 2014 2014 AaK 46

Haveforening 1941 Etape I 2 2014 2014 AaK 23

Haveforening Rugholm Etape I 3 2015 2015 AaK 124

Haveforening Norringholm Etape I 4 2015 2015 AaK 179

Fællesgrunden Søborglund 5 2015 2015 HF Søborglund. Rugholmvej 11, v/Mikkel Sølyst msoelyst@gmail.com tlf. 218031130 28

Haveforening Søvang Etape II 6 2016 2016 AaK 104    

Haveforening af 1934 Etape II 7 2016 2016 AaK 60

Haveforening Lunden Etape II 8 2016 2016 AaK 8

Haveforening Mosevang Etape II 9 2017 2017 AaK 128

Haveforening 1940 Etape II 10 2017 2017 AaK 131

Haveforening Engvang Etape II 11 2017 2017 AaK 184

Haveforening Bakkevang Etape II 12 2018 2018 AaK 167

Haveforening Vesterled Etape II 13 2018 2018 AaK 142

Haveforening af 10. maj 1918 14 2019 2017 T.M. Sørensen - Torben Magleby 59

Haveforening Fritiden 15 2019 2019 HF Fritiden, Dalgas Avenue 15, st.tv57

Haveforening Åbrinken 16 2019 2020 HF Aabrinken, Lemminggårdsvej 2, 8361 Hasselager139

Haver ved Åbrinkvej 17 2019 2024 DSB Ejendomme, Kalvebod Brygge 32, 1560 Kbh. V14    

Vandtårnet 18 2019 2024 DSB Ejendomme, Kalvebod Brygge 32, 1560 Kbh. V10    

Haver 19 2019 2024 DSB Ejendomme, Kalvebod Brygge 32, 1560 Kbh. V4    

Frederiksbjerg haveforening af 1918 20 2019 2024 DSB Ejendomme, Kalvebod Brygge 32, 1560 Kbh. V2

Haver bag Bakkevang 2024 BaneDanmark

Haveforening Enghaven 21 2019 2021 Åby Sogn 83

Haveforening Solvangen Etape III 22 2019 2019 AaK 130

Haveforening Oldjorden Etape III 23 2019 2019 AaK 142

Haveforening Frydenlund Etape III 24 2020 2020 AaK 84

Haveforening Oldhøjen Etape III 25 2020 2020 AaK 72

Haveforening Charlottehøj Etape III 26 2020 2020 AaK 139

Haveforening Trillegården Etape III 27 2021 2021 AaK 111

Haveforening Moselund 28 2021 2023 STAT 152    

Haveforening Skovlunden Etape III 29 2021 2021 AaK 133

Haveforening Risskov anno 1918 Etape IV 30 2022 2022 AaK 195

Haveforening Grænsen Etape IV 31 2022 2022 AaK 139

Haveforening Risvangen Etape IV 32 2023 2023 AaK 147

Haveforening Kirkevangen Etape IV 33 2023 2023 AaK 58

Haveforening O H A Etape IV 34 2023 2023 AaK 18

Brabrand Haveforening af 1967 Etape IV 35 2024 2024 AaK 72    

Skjoldhøj 36 2024 2024 stat 29    

Haveforening Marienlyst Etape IV 37 2024 2024 AaK 167    

Haveforening Dybkjær Er kloakeret AaK 47

Haveforening Nobilis Er kloakeret AaK 26

Haveforening Humlehaven af 1970 Er kloakeret AaK 79

Haveforening Søholm Er kloakeret AaK 112

Haveforening Bjødstrup Mose Er kloakeret AaK 36

Årstallet er udtryk for det år hvor haveforeningen får hovedledning/evt. stikleding. 

Endelig  tilslutning for det enkelte lod skal være færdiggjort senest 1 år efter etbalering af hovedledning. 

For DSB og BaneDK haver er der sket en udsættelse til 2024. Det gælder alt i alt meget få 

haver, og haverne er defineret som ikke-varige haver.


